

**REUNIÃO LOJISTAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS – 3ª ETAPA**  
**AVENIDA SETE DE SETEMBRO**  
**14 DE AGOSTO DE 2019**

**Organizadores:** Escritório Social do Projeto de Requalificação da Avenida Sete de Setembro  
**Envolvidos:** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), lojistas e prestadores de serviços contidos na poligonal da 3ª etapa.

**Local:** Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL

**Datas:** 14 de agosto de 2019

**Horário:** 14 horas

**Objetivo:** Apresentar o Projeto de Requalificação da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves.

**Participantes:**

Maristela Oliveira (Coordenadora do Escritório Social); Aline Correia (Assistente Social), Fernanda Mantelli (Assistente Social), Janaína Rios (Socióloga), Caio Andrade (Engenheiro Consultor Prodetur/Secult) Cristiane Borges e Felipe Godim (Consórcio Nova Avenida Sete) Renata Cotrim (monitora do BID) Adriano Silveira (SEMOP).

**Assuntos Abordados:**

Abertura feita pelo representante da CDL, Haroldo Nuñez, que, em seguida, passou a palavra para a coordenadora do Escritório Social, Maristela Gomes, que agradeceu a presença de todas/todos e explicou a atuação do Escritório Social, que iniciou as atividades antes da intervenção física, a fim de sensibilizar e mobilizar os segmentos para participarem do projeto. Em seguida, apresentou as atividades que vem sendo desenvolvidas pelo Escritório Social, em conformidade com o Plano de Convivência com a Obra – PCCO, exemplificando com a realização das reuniões, a formação da Comissão de Acompanhamento de Obras – CAO, a proposta de qualificação profissional e o retorno ao ensino formal, com foco nos ambulantes, bem como os atendimentos sociais voltados para o público que procura o escritório. Informou ainda, sobre a presença de dois fiscais da SEMOP, no Escritório Social, para fins de planejar e realizar as realocações e os remanejamentos de ambulantes licenciados e não licenciados, durante o período de realização das obras e após o seu término.

O Diretor de Serviços da SEMOP esteve presente, explicando que a Secretaria fará o reordenamento do espaço, respeitando os ambulantes e agindo de modo humanizado, entendendo que precisa assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos, estando a Avenida Sete saturada pelo quantitativo do comércio ambulante. Ressaltou que o trabalho que vem sendo realizado é em parceria com o Escritório Social.

Ao questionamento do síndico do Edifício Fernandez, sobre a autorização e quantidade de ambulantes na área recuada a frente do prédio, causando acidentes e evasão de condôminos, o diretor da SEMOP respondeu que as licenças são antigas, com mais de 15 anos, e que foram concedidas a título precário, devendo ser revistas no processo de ordenamento.

Outras questões foram levantadas, como: o comércio em carros na área destinada a zona azul e segurança pública. Adriano respondeu que a competência não é da SEMOP.

O engenheiro consultor, Caio Andrade, apresentou o projeto arquitetônico e urbanístico, as ações previstas referentes ao faseamento das obras, o serviço de arqueologia, a ampliação das calçadas, a iluminação, a fiação subterrânea e a acessibilidade.

Questionado sobre o prazo para a finalização das obras, o engenheiro informou que a previsão é para o mês de maio de 2020. Sobre os horários para a execução de obras, ressaltou que, ocasionalmente, poderá ocorrer em fins de semanas ou a noite, mas respeitando os horários permitidos por lei.

Em seguida, ocorreram reclamações sobre o pouco número de trabalhadores e o avanço das obras para a 2ª etapa sem a conclusão da primeira, tendo sido passada a palavra para Felipe Gondim, engenheiro do consórcio responsável pela execução das obras. Felipe, explicou que existem 100 funcionários e que, embora a ordem de serviço tenha sido dada em outubro de 2018, só em maio que de fato começaram as intervenções, que precisaram aguardar a sinalização do IPHAN pós arqueologia e que as concessionárias estão contribuindo para o atraso das obras. E que recentemente, foi autorizado ao consórcio realizar o trabalho relacionado a rede de água e que, tendo em vista agilização das obras, estão executando a abertura da vala principal na rua e não no passeio, como pensando anteriormente. No final de agosto, deve ser iniciada a pavimentação.

Quanto ao inconveniente do estacionamento, cabe a Transalvador, encontrar uma solução. No momento a equipe social informou os contatos com o órgão, para esta finalidade.

Perguntado sobre o início da obra na calçada direita, Felipe informou que, só deve iniciar após finalização do lado direito para assegurar o fluxo de carros.

Um comerciante questionou sobre a comunicação durante a execução das obras e que teria participado de uma reunião com o BID, quando houve a informação que existiria uma verba específica para a comunicação para que todas as ações de obra, fossem repassadas. Nesse momento a coordenadora do Escritório Social informou que a demanda seria repassada para fins de providências.

Outro comerciante procurou saber, como surgiu o projeto de requalificação? O senhor Haroldo assumiu a palavra, explicando o histórico que resultou no projeto. Em seguida falou da situação dos ambulantes, colocando-se a favor da permanência na área, de modo organizado.

Sobre a carga e descarga, foi explicado que é um transtorno que não pode não ser evitado, embora seja importante a procura de alternativas.

Nada mais foi questionado. A reunião foi encerrada, tendo a coordenadora do Escritório Social informado aos presentes que as reuniões da CAO são abertas a quem tenha interesse em participar.

### **REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**

Foto: Apresentação das Atividades do Escritório Social



Foto: Esclarecimentos da Semop.



Foto: Apresentação do Projeto Arquitetônico



Fonte: Escritório Social



Fonte: Escritório Social

**LISTA DE PRESENÇA**

**PRODETUR** SALVADOR

Secretaria de Cultura e Turismo

**SALVADOR** PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESCRITÓRIO SOCIAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E PRAÇA CASTRO ALVES

ATIVIDADE: Reunião com lojistas e prestadores de serviços – 3ª Etapa DATA: 14/08/2019 HORÁRIO: 14h

Nº	NOME	LOJA	TELEFONE	E-MAIL
1	Antônio Santos de Jesus	Bonsai Calades	987708482	antoni@santosadm@bol.com.br
2	HAROLD DÍAS NUNES	CDL	981319746	consecpa@consecpa.com.br
3	ROSA MARIA MARTINEZ	DESTAQUE	99974-6797	zavoyreflexion@bol.com.br
4	Francisco	EDFORUM (ADM)	987923384	JSSFC@GMAIL.COM
5	Moacyr	CDR. BAHIA DE TODOS SANTOS	32663814	MARIAADISIA@HOTMAIL.COM
6	KARIM BARRETO FIO	FARMACIA 7200 POPULAR	4113228-2765	remon_510501@hotmail.com
7	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	TECIDOS POPULAR	3052 6101	edson.maveiro@hotmail.com
8	José Alexandre do Brasil	Ed. Terceiro	992332410	Silvia Rêve Douglas 1961@hotmail.com
9	Patrícia Santos do Brasil	Ed. Terceiro	3323 0767	petromunyp@yahoo.com.br
10	Thalino	Thalino	988880456	thalcolord@yopmail.com
11	Renata Lythyn	BIJ	99363 6397	imageda2015@gmail.com
12	Roberto Schen	MARISA	98856-4018	RobertoBrotius@gmail.com
13	ANTONIO VIEIRA DE ASSIS	FARMACIA FLO PLANO	33214966	VEGETE ASSIS@HOTMAIL.COM
14	Alonzo	BAISA MODAS	99229-1338	EDMILSON-MINAS@HOTMAIL.COM
15	JAIMÉ CARLOS DALL'OLLA	GRIPON (BOLSA)	987788868	JAIMÉ@GRIPON.COM.BR
16	Jonas de Souza do Brasil	LOJAS CATTAN	99138-5238	Jonas331333@bol.com.br
17	PAULO SÉRGIO C. SOARES	LOJA SÃO BENTO	992365748	Paulo Sérgio C. Soares
18	Srs. M. Rocha	De Ja Bijú	3052-4950	roberta@bol.com.br
19	ROBERTO NEDER	Alviana	99663955	roberta@bol.com.br
20	RICARDO NEGER	MICHELINÉ	999655552	RICARDO NEGER@HOTMAIL.COM
21	PAULO OLIVEIRA	Semp/Beleza	987894719	Professor.PauloOLIVEIRA@bol.com.br
22	FELIPE GONDIM	CONSECO 1000 AN. SETE	98066 6041	felipe@consecpa.com.br
23				

Endereço: Rua Chile, nº 21, Térreo, Centro  
Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00

www.avenida7.salvador.ba.gov.br  
Telefone: 71 3324-6791 | 71 99974 2900

**PRODETUR**  
SALVADOR

Secretaria de  
Cultura e Turismo

**SALVADOR**  
PREFEITURA  
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESCRITÓRIO SOCIAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E PRAÇA CASTRO ALVES

ATIVIDADE: Reunião com lojistas e prestadores de serviços – 3ª Etapa

DATA: 14/08/2019

HORÁRIO: 14h

Nº	NOME	LOJA	TELEFONE	E-MAIL
24	Jose Bonfim	CDF. Vila Morina	99757-4929	JOSEBONFIM71@GMAIL.COM
25	Costantini Borges	Condominio Nova Avenida	997542-5296	CRIS.ANDREA@HOTMAIL.COM
26	Mauro Santos Mendes	DI SANINNI	99999-4650	MS7meireles06@gmail.com
27	Elvivaldo Almeida	DILETO	33220788	dileto@hot.uec.br
28	Alfonso José	GRF SANTA RITA ANEXO	98773-8624	MARCO57707@GMAIL.COM
29	Cláudia Souza Santos	GRF. SANTA RITA ANEXO	996161502	ELORIO.SANTOS93@HOTMAIL.COM
30	Bruno Nêves de Oliveira	Drogasil	(35) 998079308	brunonevesoliveira@yahoo.com.br
31	VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS	BOA GOSTO	71-392040296	VALDIR.SSA@HOTMAIL.COM
32	Cláudia Regina de Oliveira	PRODETUR	3324-6791	
33	Cátio Anderson	SECULT		CATIO-ANDERTON@SALVADOR.BA.GOV.BR
34	Alina Carneira	Prodetur	3324-6791	alina.carneira@salvador.ba.gov.br
35	Janaína Rios	ESCRITÓRIO SOCIAL/PRODETUR	3324-6791	janaína.rios@salvador.ba.gov.br
36	Fernanda Lima Montez	Escritório Social Prodetur	3324-6791	fernanda.montez@salvador.ba.gov.br
37	Jose Nildo A. Smith	SALVADOR LINCOLN	7019 8060	
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Endereço: Rua Chile, nº 21, Térreo, Centro  
Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00

[www.avenida7.salvador.ba.gov.br](http://www.avenida7.salvador.ba.gov.br)  
Telefone: 71 3324-6791 | 71 99974 2900